CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ETAPAS

CRONOGRAMA 1ª ETAPA				
Atividade	**Responsável**	**Dias úteis**	**Início**	**Fim**
Revisão e publicação da lista de itens	Comissões	10	10/03/2026	24/03/2026
Inserção das demandas	Unidades	5	25/03/2026	31/03/2026
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	3	01/04/2026	06/04/2026
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	6	07/04/2026	14/04/2026
		Total de dias úteis	**26**	

CRONOGRAMA 2ª ETAPA				
Atividade	**Responsável**	**Dias úteis**	**Início**	**Fim**
Revisão e publicação da lista de itens	Comissões	10	30/04/2026	15/05/2026
Inserção das demandas	Unidades	5	18/05/2026	22/05/2026
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	3	25/05/2026	27/05/2026
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	28/05/2026	05/06/2026
		Total de dias úteis	**27**	

CRONOGRAMA 3ª ETAPA				
Atividade	**Responsável**	**Dias úteis**	**Início**	**Fim**
Revisão e publicação da lista de itens	Comissões	10	23/06/2026	06/07/2026
Inserção das demandas	Unidades	5	07/07/2026	13/07/2026
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	3	14/07/2026	16/07/2026
Recesso		16	17/07/2026	07/08/2026
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	10/08/2026	18/08/2026
		Total de dias úteis	**41**	

CRONOGRAMA 4ª ETAPA				
Atividade	**Responsável**	**Dias úteis**	**Início**	**Fim**
Revisão e publicação da lista de itens	Comissões	7	31/08/2026	10/09/2026
Inserção das demandas	Unidades	5	11/09/2026	17/09/2026
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	3	18/09/2026	22/09/2026
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	23/09/2026	01/10/2026
		Total de dias úteis	**22**	

CRONOGRAMA 5ª ETAPA				
Atividade	**Responsável**	**Dias úteis**	**Início**	**Fim**
Revisão e publicação da lista de itens	Comissões	7	15/10/2026	23/10/2026
Inserção das demandas	Unidades	5	26/10/2026	03/11/2026
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	3	04/11/2026	06/11/2026
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	09/11/2026	17/11/2026
		Total de dias úteis	**22**	