

CALENDÁRIO DE COMPRAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (SFDC/CCS)

CONSUMO		PERMANENTE	
1ª ETAPA JANEIRO 25/01/2021 a 11/03/2021	099.01 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1ª ETAPA JANEIRO 25/01/2021 a 11/03/2021	077.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
	099.08 MATERIAIS HIDRÁULICOS		077.35 EQUIP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
	099.09 MATERIAIS DE ALVENARIA		
	099.10 MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO		
	099.11 MATERIAIS DE TELEFONIA/INFORMÁTICA		
	099.22 MATERIAIS VETERINÁRIOS		
2ª ETAPA FEVEREIRO 11/03/2021 a 24/04/2021	099.07 MATERIAIS ELÉTRICOS	2ª ETAPA FEVEREIRO 11/03/2021 a 24/04/2021	077.04 APARELHO DE MEDIÇÃO
	099.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS		077.08 APAR. EQUIP. UTENS. MÉDICO - HOSP./ ODONTOL / LABOR
	099.23 MATERIAL CAMA, MESA E BANHO		077.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
			077.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
			077.42 MOBILIÁRIO EM GERAL
			077.98 MOBILIÁRIO SOB MEDIDA
3ª ETAPA MARÇO 25/04/2021 a 08/06/2021	099.03 MATERIAIS DE LABORATÓRIO – VIDRARIAS	3ª ETAPA MARÇO 25/04/2021 a 08/06/2021	077.24 EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
	099.04 MATERIAIS DE LABORATÓRIO – UTENSÍLIO		
	099.16 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES		
	099.17 GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		
4ª ETAPA MAIO 09/06/2021 a 23/07/2021	099.06 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	4ª ETAPA MAIO 09/06/2021 a 23/07/2021	077.10 APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÃO
	099.13 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		077.18 COLEÇÕES E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
	099.15 MATERIAIS AGROPECUÁRIOS		077.20 EMBARCAÇÕES
	099.20 MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO		077.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
			077.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
		077.34 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UTENSÍLIOS DIVERSOS	
		077.36 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	
		077.38 MÁQUINAS E FERRAMENTAS - UTENSÍLIOS DE OFICINA	
		077.39 EQUIPAMENTOS UTENS. HIDRÁULICO ELÉTRICO	
		077.40 MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	
		077.48 VEÍCULOS DIVERSOS	
5ª ETAPA JUNHO 24/07/2021 a 06/09/2021	099.02 MATERIAIS DE LABORATÓRIO – REAGENTES	5ª ETAPA JUNHO 24/07/2021 a 06/09/2021	077.33 EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS
	099.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
	099.18 COPA E COZINHA		
	099.25 MATERIAL ÁUDIO VÍDEO E FOTO		
	099.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
6ª ETAPA AGOSTO 07/09/2021 a 21/10/2021	099.05 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS – RADIOLOGIA		
	099.14 MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE		
	099.26 FERRAMENTAS		

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ETAPAS

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS DO DCOM 2021 - ETAPA: 1					
Status da atividade	Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Concluída	Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	24/01/2021
Concluída	Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	25/01/2021	30/01/2021
Concluída	Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	4	06/02/2021	09/02/2021
Concluída	Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	10/02/2021	11/02/2021
Concluída	Geração dos processos	DCOM	3	13/02/2021	15/02/2021
Concluída	Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	16/02/2021	18/02/2021
Concluída	Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	19/02/2021	28/02/2021
Total de dias				35	

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS DO DCOM 2021 - ETAPA: 4					
Status da atividade	Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Concluída	Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	08/06/2021
Concluída	Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	09/06/2021	14/06/2021
Concluída	Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	4	21/06/2021	24/06/2021
Concluída	Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	25/06/2021	26/06/2021
Concluída	Geração dos processos	DCOM	3	28/06/2020	30/06/2020
Concluída	Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	2	01/07/2020	02/07/2020
Concluída	Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	03/07/2020	12/07/2020
Total de dias				35	

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS DO DCOM 2021 - ETAPA: 2					
Status da atividade	Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Concluída	Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	10/03/2021
Concluída	Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	11/03/2021	16/03/2021
Concluída	Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	4	23/03/2021	26/03/2021
Concluída	Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	27/03/2021	28/03/2021
Concluída	Geração dos processos	DCOM	4	30/03/2021	02/04/2021
Concluída	Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	01/04/2020	03/04/2020
Concluída	Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	04/04/2020	13/04/2020
Total de dias				34	

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS DO DCOM 2021 - ETAPA: 5					
Status da atividade	Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Concluída	Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	23/07/2021
Concluída	Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	24/07/2021	29/07/2021
Concluída	Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	4	05/08/2021	08/08/2021
Concluída	Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	09/08/2021	10/08/2021
Concluída	Geração dos processos	DCOM	3	12/08/2021	14/08/2021
Concluída	Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	15/08/2021	17/08/2021
Concluída	Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	18/08/2021	27/08/2021
Total de dias				36	

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS DO DCOM 2021 - ETAPA: 3					
Status da atividade	Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Concluída	Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	24/04/2021
Concluída	Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	25/04/2021	30/04/2021
Concluída	Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	4	07/05/2021	10/05/2021
Concluída	Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	11/05/2021	12/05/2021
Concluída	Geração dos processos	DCOM	3	14/05/2021	16/05/2021
Concluída	Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	2	17/05/2021	18/05/2021
Concluída	Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	19/05/2021	28/05/2021
Total de dias				34	

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS DO DCOM 2021 - ETAPA: 1					
Status da atividade	Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Concluída	Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	06/09/2021
Concluída	Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	07/09/2021	12/09/2021
Concluída	Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	4	19/09/2020	22/09/2020
Concluída	Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	23/09/2020	24/09/2020
Concluída	Geração dos processos	DCOM	3	26/09/2020	28/09/2020
Concluída	Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	2	29/09/2020	30/09/2020
Concluída	Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	01/10/2020	10/10/2020
Total de dias				35	

ETAPAS QUE SERÃO REALIZADAS PELOS SETORES DEMANDANTES