

## CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ETAPAS - PÓS GREVE

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS 2024 - NOVA ETAPA: 1				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias úteis	Início	Fim
Inserção das demandas	Unidades	5	26/08/2024	30/08/2024
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	5	03/09/2024	09/09/2024
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	10/09/2024	18/09/2024

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS 2024 - NOVA ETAPA: 2				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias úteis	Início	Fim
Inserção das demandas	Unidades	5	01/10/2024	07/10/2024
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	5	08/10/2024	14/10/2024
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	15/10/2024	23/10/2024

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS 2024 - NOVA ETAPA: 3				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias úteis	Início	Fim
Inserção das demandas	Unidades	5	05/11/2024	11/11/2024
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	5	12/11/2024	19/11/2024
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	21/11/2024	29/11/2024