

CALENDÁRIO DE COMPRAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (SFDC/CCS)

CONSUMO		PERMANENTE	
1ª ETAPA JANEIRO 25/01/2022 a 11/03/2022	099.01 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1ª ETAPA JANEIRO 25/01/2022 a 11/03/2022	077.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
	099.08 MATERIAIS HIDRÁULICOS		077.35 EQUIP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
	099.09 MATERIAIS DE ALVENARIA		
	099.10 MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO		
	099.11 MATERIAIS DE TELEFONIA/INFORMÁTICA		
	099.22 MATERIAIS VETERINÁRIOS		
2ª ETAPA MARÇO 12/03/2022 a 26/04/2022	099.07 MATERIAIS ELÉTRICOS	2ª ETAPA MARÇO 12/03/2022 a 26/04/2022	077.04 APARELHO DE MEDIÇÃO
	099.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS		077.08 APAR. EQUIP. UTENS. MÉDICO - HOSP./ ODONTOL / LABOR
	099.23 MATERIAL CAMA, MESA E BANHO		077.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
			077.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
			077.42 MOBILIÁRIO EM GERAL
3ª ETAPA ABRIL 27/04/2022 a 11/06/2022	099.03 MATERIAIS DE LABORATÓRIO – VIDRARIAS	3ª ETAPA ABRIL 27/04/2022 a 11/06/2022	077.24 EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
	099.04 MATERIAIS DE LABORATÓRIO – UTENSÍLIO		077.98 MOBILIÁRIO SOB MEDIDA (somente pronta entrega)
	099.16 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES		
	099.17 GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		
4ª ETAPA JUNHO 12/06/2022 a 27/07/2022	099.06 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	4ª ETAPA JUNHO 12/06/2022 a 27/07/2022	077.10 APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÃO
	099.13 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		077.18 COLEÇÕES E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
	099.15 MATERIAIS AGROPECUÁRIOS		077.20 EMBARCAÇÕES
	099.20 MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO		077.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
			077.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
		077.34 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UTENSÍLIOS DIVERSOS	
		077.36 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	
		077.38 MÁQUINAS E FERRAMENTAS - UTENSÍLIOS DE OFICINA	
		077.39 EQUIPAMENTOS UTENS. HIDRÁULICO ELÉTRICO	
		077.40 MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	
		077.48 VEÍCULOS DIVERSOS	
5ª ETAPA JULHO 28/07/2022 a 11/09/2022	099.02 MATERIAIS DE LABORATÓRIO – REAGENTES	5ª ETAPA JULHO 28/07/2022 a 11/09/2022	077.33 EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS
	099.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
	099.18 COPA E COZINHA		
	099.25 MATERIAL ÁUDIO VÍDEO E FOTO		
	099.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
6ª ETAPA SETEMBRO 12/09/2022 a 27/10/2022	099.05 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS – RADIOLOGIA		
	099.14 MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE		
	099.26 FERRAMENTAS		

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ETAPAS

CRONOGRAMA 1ª ETAPA				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	24/01/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	25/01/2022	30/01/2022
Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	6	06/02/2022	11/02/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	12/02/2022	13/02/2022
Geração dos processos	DCOM	3	16/02/2022	18/02/2022
Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	16/02/2022	18/02/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	19/02/2022	28/02/2022
			35	

CRONOGRAMA 4ª ETAPA				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	11/06/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	12/06/2022	17/06/2022
Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	6	24/06/2022	29/06/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	30/06/2022	01/07/2022
Geração dos processos	DCOM	3	04/07/2022	06/07/2022
Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	04/07/2022	06/07/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	07/07/2022	16/07/2022
			35	

CRONOGRAMA 2ª ETAPA				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	11/03/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	12/03/2022	17/03/2022
Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	6	24/03/2022	29/03/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	30/03/2022	31/03/2022
Geração dos processos	DCOM	3	03/04/2022	05/04/2022
Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	03/04/2022	05/04/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	06/04/2022	15/04/2022
			34	

CRONOGRAMA 5ª ETAPA				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	27/07/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	28/07/2022	02/08/2022
Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	6	09/08/2022	14/08/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	15/08/2022	16/08/2022
Geração dos processos	DCOM	3	19/08/2022	21/08/2022
Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	19/08/2022	21/08/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	22/08/2022	31/08/2022
			36	

CRONOGRAMA 3ª ETAPA				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	26/04/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	27/04/2022	02/05/2022
Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	6	09/05/2022	14/05/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	15/05/2022	16/05/2022
Geração dos processos	DCOM	3	19/05/2022	21/05/2022
Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	19/05/2022	21/05/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	22/05/2022	31/05/2022
			35	

CRONOGRAMA 6ª ETAPA				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	11/09/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	6	12/09/2022	17/09/2022
Consolidação das demandas solicitadas	DCOM	6	24/09/2022	29/09/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	2	30/09/2022	01/10/2022
Geração dos processos	DCOM	3	04/10/2022	06/10/2022
Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	04/10/2022	06/10/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	10	07/10/2022	16/10/2022
			35	

ETAPAS QUE SERÃO REALIZADAS PELOS SETORES DEMANDANTES